	
	PROYECTOS 2004
	DESDE
	HASTA

	· 
	Cableado estructurado del edificio René Favaloro (Ex – I.P.A.C.)
	28/09/2004
	I) 17/10/2004

	· 
	
	
	(al 03/01/01

	· 
	
	
	Faltan placas red)

	· 
	Relevamiento, Organización y ejecución del cableado de datos del piso 12 de la Torre II
	25/10/04
	Comunic. Prov. no establecio fecha de inicio

	· 
	Auditar segmentos de la red de la sede central, a los efectos de testear velocidades y detectar fallas
	01/06/04
	30/07/04

	· 
	Proyecto de mantenimiento preventivo anual de impresoras
	12/08/2004
	O/C 120/04

Del 03/01/05

	· 
	Conformación del Área Desarrollo
	01/08/2004
	15/10/2004

	· 
	Conformación y organización de las diferentes áreas del departamento 
	14/06/2004
	31/08/2004

	· 
	Pasaje del Sistema Unificado de Expedientes a lenguaje PHP
	01/08/2004
	01/10/2004

	· 
	Rescribir los sistemas de gestión contable de D.O.S. a otro lenguaje operativo
	II)
	01/09/2004
	31/12/2004

	· 
	
	III)
	15/10/04
	31/03/05

	· 
	
	IV)
	03/01/05
	31/03/05

	· 
	Relevamiento integral de la red  sede central y parque  informático.
	01/06/2004
	30/07/2004

	· 
	Ampliación ancho de banda de enlaces
	V) 26/08/04
	28/08/04

	· 
	
	VI) 09/09/04
	30/10/04

	· 
	Prueba de prototipos e implementación final del sistema de viáticos.
	01/07/04
	30/10/04

	· 
	Instalación de nuevo equipamiento y reubicación de equipamiento liberado (46 equipos y 12 impresoras).
	01/08/04
	30/09/04

	· 
	Confección y actualización de los planos del circuito de la red de telefonía y datos, detallando los componentes de las mismas. Sede Central, edificio Rene Favaloro, torre II, piso 12, Minería, Zona Franca, Actividades Portuarias, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Buenos Aires. 
	01/07/04
	Restan cumplimentar últimas etapas

	· 
	Wireless del edificio Rene Favaloro 
	10/06/04
	31/08/04

	· 
	Investigación de software libre p/su implementación (linux, entorno gráfico). 
	01/06/04
	En desarrollo

	· 
	Cableado estructurado del Edificio de Av. Corrientes 672 (subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación) realizado por empresa externa, con supervisión y final de obra por personal del departamento.   
	29/09/04
	18/11/04

	· 
	Optimización de la red de datos en Dir. Provincial de Actividades Portuarias
	10/11/04
	31/12/04


I) Finalización del cableado, restando la instalación de las placas de red.

II) Módulo liquidación de gastos y contratos

III) Módulo de fondos

IV) Módulo rendición de cuentas

Referencia: Fecha DD/MM/AA = Cumplido
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