	
	PROYECTOS 2005
	DESDE
	HASTA

	1
	Cableado del Piso 4º de Capital Federal (Sub. Relaciones Económicas Internacionales)
	03/01/05
	18/02/05

FINALIZADO

	2
	Ampliación del cableado de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias
	04/01/05
	28/01/05

FINALIZADO

	3
	Recableado del edificio central del Ministerio de la Producción (51 Nº 774)
	01/03/05
	31/12/05

	4
	Configuración y distribución del nuevo equipamiento informático (156 equipos)
	14/02/05
	A determinar

VER IV

	5
	Reorganización y optimización de la Sala de Servidores de Casa Central
	15/02/05
	SE UNIFICA A PROYECTO 3

	6
	Implementación y puesta en marcha de nuevos sistemas de gestión contable 
	  I) 03/01/05
	21/03/05

	
	
	 II) 31/03/05
	31/05/05

	
	
	III) 31/03/05
	31/05/05

	7
	Desarrollo de sistema de información de la Dirección Provincial de Comercio
	03/01/05
	16/05/05

VER V

	8
	Desarrollo de sistema de información de Acción Cooperativa
	03/01/05
	07/03/05

VER VI

	9
	Desarrollo de sistema de información de la Dirección Prov. de Desarrollo Industrial
	01/07/05
	30/11/05

	10
	Desarrollo de sistema informatizado de seguimiento presupuestario
	03/01/05
	31/03/05

NO AUTORIZADO

	11
	Desarrollo de sistema de información de la Dirección Prov. de Minería
	01/07/05
	31/12/05

	12
	Diseño, diagramación y recableado de las instalaciones en Zona Franca La Plata
	03/01/05
	29/04/05

	13
	Desarrollo de la Intranet del Ministerio de la Producción
	03/01/05
	31/03/05

	14
	Programa de Capacitación para el personal del área Comunicaciones, referente a la programación de Centrales Telefónicas y tendido de red telefónica básica.
	03/01/05
	30/06/05

	15
	Programa de capacitación para usuarios de PC (en forma conjunta con Capac. de Personal)
	01/03/05
	31/12/05

	16
	Implementación de Mesa de Ayuda
	01/03/05
	04/04/05

	17
	Implementación de circuito de video-cámaras en instalaciones de Zona Franca La Plata
	03/01/05
	17/0/05

FINALIZADO


I) Módulo liquidación de contratos y erogaciones

II) Módulo de fondos

III) Módulo rendición de cuentas

IV) Se distribuyeron 100 equipos adquiridos por Licitación unificada Nº 01/04(ver detalle adjunto), los 56 equipos restantes se han recibido el pasado jueves 17/03/05 y se están configurando para su distribución (fecha límite 08/04/05)

V) Emisión de la orden de Compra 17/03/05 (UNIV. TECNOLÓGICA NACIONAL), para dar comienzo a los trabajos.

VI) Idem anterior.
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